Offentliche Sitzung Nummer: 2025/0361 Datum: 14.04.2025

Aktenzeichen:

Verbandsgemeindeverwaltung

Sachbearbeiter*in:  Anja Becker
Enkenbach-Alsenborn :

Abgestimmt mit Vorsitzender/Vorsitzendem [

Stutzwand Hintergasse 32 in Fischbach

Betreff. Beauftragung Nachtragsangebote
Gremium: TOP: Termin:
Ortsgemeinderat Fischbach 14.05.2025

Beschlussvorschlag

Die Nachtragsangebote Nr. 1 (6.816,06 €) und Nr. 2 (28.959,79 €) der Firma Gebr.
Baumgarten GmbH werden beauftragt.

Begrindung

Nachdem die urspriingliche Ausschreibung aufgrund massiver Uberschreitungen
aufgehoben werden musste, wurde der Ortsbirgermeister in der Sitzung am
05.07.2023 ermachtigt, im Benehmen mit den Beigeordneten den Auftrag an den
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Nach Anpassungen in der Planung und Anfragen bei Baufirmen wurde letztendlich die
Firma Baumgarten aus Enkenbach-Alsenborn zu einem Angebotspreis von
103.044,44 € mit den Arbeiten beauftragt werden.

Die Firma Gebr. Baumgarten GmbH hat zwei Nachtragsangebote eingereicht.

Nachtrag Nr. 1 beinhaltet die Sonderful3lange fir die Mauerscheiben und die
dazugehdrige pruffahige Typenstatik sowie die Bautreppe
Auftragswert: 6.816,06 € brutto.

Nachtrag Nr. 2 beinhaltet die Positionen fur eine Mauerscheibe Uber Eck (aufgrund der
angepassten Linienfihrung), sowie flr das verstarkte Fundament aufgrund des
Anfahrdruckes und diverse kleineren Positionen

Auftragswert: 28.959,79 € brutto.

Die Gesamt Auftragssumme liegt somit bei 138.820,29 €. Das einst bepreiste
Leistungsverzeichnis lag bei Gesamtkosten in Hohe von 136.643,30 €.



Finanzielle Auswirkungen

Hauptauftrag: 103.044,44 € brutto, zzgl. N1 und N2 = 138.820,29 € brutto.
Im Haushalt sind unter 54100-096000-1015-9 160.000 € veranschlagt.

Im Auftrag:
(René Schaal)



